UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

PLANO DE CURSO	
Componente	EFL0328 Gestão de Projetos Florestais
Período letivo	2021.1
Horário registrado no SIGAA	46T12
Pré-requisitos	AGR0309 Economia do Agronegócio OU AGR0390 Economia Rural OU EFL0318 Economia Florestal
Carga Horária	60 horas
Docentes	Sérgio Marques Júnior
Ementa	Introdução. Gerenciamento da integração do projeto. Gerenciamento do escopo do projeto. Gerenciamento do tempo do projeto. Gerenciamento de custos do projeto. Gerenciamento da qualidade do projeto. Gerenciamento de recursos humanos do projeto. Gerenciamento das comunicações do projeto. Gerenciamento de riscos do projeto. Gerenciamento de aquisições do projeto. Estudos de casos.
Conteúdos	• Introdução. Conceitos e definições. Ciclo de vida e organização do projeto. Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. • Gerenciamento do Escopo do Projeto. Conceitos de definições. Planejar o gerenciamento do escopo. Coleta de Requisitos. Definir o escopo do projeto. Criar a EAP • Gerenciamento do Tempo do Projeto. Conceitos e Definições. Definir e Sequenciar atividades. Definir recursos da atividade. Estimar duração das atividades. Definir o cronograma do projeto. • Gerenciamento dos Custos do Projeto. Conceitos e Definições. Estimativa dos custos do projeto. Definição do Orçamento do projeto • Gerenciamento da Qualidade do Projeto. Conceitos e Definições. Planejar e Gerenciar a qualidade. Controle da qualidade do projeto. • Gerenciamento dos Recursos Humanos do projeto. Conceitos e definições. Planejar o gerenciamento de recursos humanos. Desenvolver e gerenciar a equipe do projeto. • Gerenciamento das comunicações do projeto. Conceitos e definições. Planejar as comunicações. Gerenciar e monitorar as comunicações do projeto • Gerenciamento de riscos do projeto. Conceitos e definições. Identificar os riscos do projeto. Realizar a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Planejar a resposta aos riscos. • Gerenciamento das Aquisições do projeto. Conceitos e Definições. Planejar e controlar as aquisições do projeto. • Estudos de caso.

<table>
<tr><td>Objetivos</td><td colspan="3">Apresentar os processos, ferramentas e técnicas consideradas como as melhores práticas de gerenciamento de projetos, descrevendo o ambiente de projetos, as partes interessadas e as fases do ciclo de vida de um projeto, na área florestal.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Metodologia</td><td>Descrição dos métodos utilizados</td><td>Ferramentas utilizadas</td><td>Infraestrutura mínima necessária para o aluno</td></tr>
<tr><td>Metodologias síncronas:
- Videoconferência

Metodologias Assíncronas:
- Fórum Virtual
- Leitura de textos
- Trabalhos em grupo</td><td>- Turma Virtual do SIGAA

- Plataforma de videoconferência Google Meet</td><td>Microcomputador ou notebook com acesso à Internet em banda larga</td></tr>
<tr><td>Natureza das atividades</td><td colspan="3">Aulas síncronas 70% e 30% aulas assíncronas</td></tr>
<tr><td>Avaliação da aprendizagem</td><td colspan="3">Serão utilizados dois processos didático-pedagógicos: a avaliação em processo e a avaliação de resultados.

1. Avaliação em processos: refere-se ao acompanhamento do progresso do aluno durante a etapa de apresentação do tema e seus conteúdos. Para tanto, serão avaliados a rotina de acesso do discente ao conteúdo (frequência de acesso aos documentos enviados para o SIGAA), a participação do discente por meio das ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona utilizadas e o cumprimento de prazos.

2. Avaliação de resultados: consiste na verificação da aprendizagem ao final da apresentação do conteúdo ou das unidades de estudo propostos, envolvendo avaliação individual e trabalho em grupo

As avaliações serão disponibilizadas no SIGGA.
Avaliação somativa é da soma de vários instrumentos avaliativos durante o semestre, os quais serão:
Avalição 01 ou primeira nota:
1. Rotina de acesso e participação do aluno nos momentos síncronos
2. Avaliação individual
Avalição 02 ou segunda nota
1. Rotina de acesso e participação do aluno nos momentos síncronos
2. Avaliação individual
Avalição 03 ou terceira nota
1. Rotina de acesso e participação do aluno nos momentos síncronos
2. Trabalho em grupo</td></tr>
</table>

CRONOGRAMA DE AULAS

Início	Fim	Descrição do Conteúdo	Natureza da atividade
09/06	11/06	Introdução	Aula síncrona
16/06	18/06	Gerenciamento do Escopo do Projeto	Aula síncrona e assíncrona
23/06	25/06	Gerenciamento do Escopo do Projeto	Aula síncrona e assíncrona
30/06	02/07	Gerenciamento do Tempo do Projeto	Aula síncrona e assíncrona
07/07	09/07	Gerenciamento do Tempo do Projeto.	Aula síncrona e assíncrona
14/07	16/07	Gerenciamento dos Custos do Projeto.	Aula síncrona e assíncrona
21/07	23/07	Gerenciamento dos Custos do Projeto.	Aula síncrona e assíncrona
28/07	30/07	Gerenciamento dos Custos do Projeto.	Aula síncrona e assíncrona
04/08	06/08	Gerenciamento da Qualidade do Projeto	Aula síncrona e assíncrona
11/08	13/08	Gerenciamento da Qualidade do Projeto	Aula síncrona e assíncrona
18/08	20/08	Gerenciamento dos Recursos Humanos	Aula síncrona e assíncrona
28/08	27/08	Gerenciamento da Comunicação	Aula síncrona e assíncrona
01/09	03/09	Gerenciamento de riscos	Aula síncrona e assíncrona
08/09	10/09	Gerenciamento das Aquisições	Aula síncrona e assíncrona
15/09	17/09	Estudo de Casos	Aula síncrona e assíncrona

AVALIAÇÕES:

Data	Hora	Descrição	Ferramenta de aplicação
23/07/21	Das 8h ás 20h	1ª Avaliação	SIGAA
10/09/21	Das 8h ás 20h	2ª Avaliação	SIGAA
15/09/21	Das 8h ás 20h	3ª Avaliação	SIGAA
17/09/21	Das 8h ás 20h	Reposição	SIGAA

REFERÊNCIAS BÁSICAS:

Descrição
• Artigos científicos sobre gestão de projetos https://scholar.google.com.br/ • Agrolink – O portal do Conteúdo Agropecuário: https://www.agrolink.com.br/ • Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ***CEPEA***-Esalq/USP: https://cepea.esalq.usp.br/br • UOL Economia: https://economia.uol.com.br/ • PMI. Project Management Institute. www.pmi.org

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:

Descrição
• Charvat, J. Project Management Methodologies Selecting: Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects. John Wiley & Sons, Inc. • 2003. 307 p • Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 8th Edition, 2003, Wiley. • Passos, M. L. G. de S. Gerenciamento de projetos para pequenas empresas. 2008, Brasport. • PMI A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition (PMBOK Guides), 2008. Português.